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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Άρθρο   1ο : Έννοιες- ορισμοί

Άρθρο   2ο : Ισχύον νομικό πλαίσιο – Αρμόδια όργανα 

Άρθρο   3ο: Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Άρθρο   4ο: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο   5ο: Αντικείμενο σύμβασης κατασκευής

Άρθρο   6ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο   7ο: Διεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου

Άρθρο   8ο: Πρόγραμμα κατασκευής του έργου

Άρθρο   9ο: Πρόγραμμα ποιότητας έργων (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 10ο: Διοίκηση του έργου – επίβλεψη από την υπηρεσία 

Άρθρο 11ο: Κοινοποίηση στον ανάδοχο-εκπροσώπηση

Άρθρο 12ο: Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγιεινής (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)

Άρθρο 13ο: Ημερολόγιο έργου
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Άρθρο 16ο: Επιμετρήσεις
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Άρθρο 31ο: Προσωρινή παραλαβή
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ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης τίθενται οι παρακάτω ορισμοί :

Έργο ή Εργολαβία θα καλείται το πλήρες Συμβατικό Αντικείμενο που εντέλλεται να κατασκευαστεί, όπως περιγράφεται από την Τεχνική Μελέτη και τα Συμβατικά τεύχη υπό τον τίτλο : « ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ Δ.Κ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»
Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι ο Δήμος Πέλλας  που έχει αναλάβει, δια της Τεχνικής Υπηρεσίας της, την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης, την δημοσίευση της Διακήρυξης και διενέργεια της Δημοπράτησης σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την εν γένει Διοίκηση και Επίβλεψη του εν λόγω έργου.

Ανάδοχος θα καλείται το φυσικό πρόσωπο ή η εργοληπτική επιχείρηση ή Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που, ύστερα από την τελική έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, καλείται και υπογράφει την Σύμβαση κατασκευής του έργου αποδεχόμενος τα Συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Κατασκευαστική Κοινοπραξία θα καλείται η Κοινοπραξία η οποία θα συσταθεί μεταξύ του Ανάδοχου ο οποίος έχει αναδειχθεί από την Δημοπρασία και άλλης Εργοληπτικής επιχείρησης με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που διατυπώνει η νέα παράγραφος 7 που έχει προστεθεί στο άρθρο 5 του Ν.1418/84 με το άρθρο 1 του Ν.2940/2001. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου έναντι του κύριου του έργου ή του Φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου.

Υπεργολαβία θα καλείται η Σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Ανάδοχου και Εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο. Ο Υπεργολάβος θεωρείται “εγκεκριμένος” όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 που προστέθηκε στο άρθρο 5 του Ν.1418/84 με το άρθρο 1 του Ν.2940/2001.

Σύμβαση είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται ανάμεσα στον εκπρόσωπο του Φορέα υλοποίησης και του Ανάδοχου και αφορά τους Όρους και τις προϋποθέσεις που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θεωρείται η Διακήρυξη καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτήν τεύχη και μελέτες που ονομάζονται και Συμβατικά τεύχη

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την παρούσα Σύμβαση είναι αυτό που καθορίζεται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης, πάντα σε συνδυασμό με το ΠΔ 171/87 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. & Ν. 3263/04).

“Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας που ασκεί την Επίβλεψη του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 & 6 του Ν.1418/84  καθώς επίσης και του άρθρου 28 του ΠΔ 609/85 (όπως ισχύουν κάθε φορά)

“Προϊστάμενη Αρχή” ή  “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Πέλλας που ασκεί τις αρμοδιότητες της παραγράφου (στ) του άρθρου 3 του Ν.1418/84 εκτός από εκείνες που ασκούνται από την Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας και ρητά αναφέρονται παρακάτω.

‘‘Δημοτικό Συμβούλιο’’ είναι το όργανο που λειτουργεί κατ’ εντολή των διατάξεων του Ν.3463/06  με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν απ’ αυτό. 

Τεχνικό Συμβούλιο, είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημόσιων έργων, και έχει την σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ186/96 και την αρμοδιότητα έγκρισης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε) και εισήγησης επί θεμάτων συμπληρωματικής Σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που περιγράφεται στο άρθρο 2 σε συνδυασμό  και προς τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράμματα της μελέτης και των τυχόν μελετών που θα απαιτηθούν και  που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και της Εργολαβικής Σύμβασης που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου.

Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης

Η Εργολαβία που θα συσταθεί με τη Σύμβαση περιλαμβάνει  την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΑ Δ.Κ. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ    

Οι εργασίες  που θα εκτελεσθούν είναι:

1)  Χωματουργικά – εργασίες οδοποιίας
2)  σωληνώσεις –δικτυα- συσκευές
3) σκυροδέματα – οικοδομικές εργασίες
4) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
[9]:

 

Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :

 

Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)

Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)

Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)

Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)

Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001)

Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)

Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)

Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ  42Α/22-2-2005)

 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96)
[10], όπως ισχύουν μετά το Ν.3310/05.

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

 

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)

Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)

Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)

 

Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα:

Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94)

Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94)

Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97)

Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97)

Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999)

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

ΆΡΘΡΟ 5ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μετά τον κατά Νόμο έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από την Περιφέρεια και πριν από την σύναψη της Σύμβασης η Προϊσταμένη Αρχή ζητεί από την Εργοληπτική Επιχείρηση ή την Κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότης, τάσσοντας προθεσμία τριάντα ημερών, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο Διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επί πλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης τότε έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.3263/2004.

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την κατάθεση των επικαιροποιημένων πιστοποιητικών της προηγούμενης παραγράφου, να προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που ορίζει η Διακήρυξη, για να υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας.

Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκπτωση, δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Δημαρχιακή Επιτροπή ως Προϊστάμενη Αρχή. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει έγγραφα κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβίας, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που έχει αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό του, κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που να είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Με τον διορισμό του αντίκλητου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση στον Αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντίκλητου μπορεί να γίνει από τον Ανάδοχο, με εφαρμογή των προαναφερομένων, αλλά ισχύει μόνο μετά την αποδοχή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. αλλά και η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την Αντικατάσταση του αντίκλητου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή έγγραφων ή απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει άλλον Αντίκλητο.

ΆΡΘΡΟ 6ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύμβασης και τις, σύμφωνες προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες εντολές των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τηρώντας με ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της μελέτης.

Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1&2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με την παραγρ.1 του Ν.2372/96, είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον Φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει την διόρθωση σε βάρος του Ανάδοχου με οποιοδήποτε τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο.

Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται μόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεστεί, χωρίς αυτό να αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο Ημερολόγιο έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων ενημερώνει κανονικά την Διευθύνουσα Υπηρεσία προκείμενου αυτή να εκδόσει κανονική διαταγή. Αν η διαταγή αυτή τροποποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του Επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της Επίβλεψης μέχρι την λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς-διαλογής-φύλαξης-φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας-συντήρησης-απόσβεσης-μίσθωσης μηχανημάτων & οχημάτων, οι φόροι-τέλη-δασμοί-ασφαλιστικές κρατήσεις & επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημείων-καταμετρήσεων-δοκιμών-προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και στις θέσεις λήψης υλικών, οι δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή στον Κυριο του Εργου ή σε οποιονδηποτε τριτο, και γενικα κάθε ειδους δαπανη απαραιτητη για την καλη και εντεχνη εκτελεση του Εργου. 

Ο Αναδοχος εχει την υποχρεωση για την τηρηση των διαταξεων της εργατικης Νομοθεσιας, των διαταξεων και κανονισμων για την προληψη ατυχηματων στο προσωπικο του, ή στο προσωπικο του Φορεα του Εργου ή σε οποιονδηποτε τριτο και για την ληψη μετρων προστασιας του περιβαλλοντος. Σχετικα με την ληψη μετρων ασφαλειας είναι υποχρεωμενος να εκπονει με ευθυνη και δαπανες του κάθε σχετικη Μελετη (στατικοτητα ικριωματων, προσωρινης σημανσης των Εργων κλπ) και να λαμβανει όλα τα σχετικα μετρα.

Τον Αναδοχο βαρυνουν οι φοροι, τελη, κρατησεις και οποιεσδηποτε άλλες νομιμες επιβαρυνσεις, όπως ισχυουν κατά το χρονο που δημιουργειται η υποχρεωση καταβολης τους με την επιφυλαξη των εξαιρέσεων του εδαφιου 5 του αρθρου 34 του ΠΔ/τος 609/85.

Ασχετα από την υποχρεωση του Αναδοχου να διαθετει ολο το προσωπικο που απαιτειται, τοσο για την Διευθυνση της κατασκευης οσο και για την ιδια την κατασκευη του Εργου, ο αριθμος του εν λογω προσωπικου πρεπει να προσαρμοζεται συμφωνα με τις απαιτησεις του Εργου με βαση το Χρονοδιαγραμμα κατασκευης. Η Διευθυνουσα Υπηρεσια μπορει παντα να διατασσει την απομακρυνση προσωπικου που κρινεται διαιολογημενα ακαταλληλο ή την ενισχυση των συνεργειων του Αναδοχου.

Αν ο Αναδοχος καθυστερει τις πληρωμες των αποδοχων του προσωπικου που χρησιμοποιει στο Εργο, η Διευθυνουσα Υπηρεσια, μετα από γραπτη οχληση των ενδιαφερομενων, καλει τον Αναδοχο να προβει στην εξοφληση των δικαιούχων εντος δεκαπενθημερου. Αν αυτό δεν συμβει τοτε η Διευθυνουσα Υπηρεσια εχει το δικαίωμα να συντασσει καταστασεις πληρωμης των οφειλομενων και να πληρωνει απ’ευθειας τους διαιουχους από τις πιστωσεις του Εργου, για λογαριασμο του Αναδοχου και έναντι του λαβειν του. Σε εφαρμογη των παραπανω μπορει να πληρωθουν οι αποδοχες μεχρι τριων το πολύ μηνων πριν από την οχληση των ενδιαφερομενων.

Σε σχετικα αρθρα της Ειδικης Συγγραφης Υποχρεωσεων διευκρινιζονται οι ευθυνες του Αναδοχου σχετικα με την ανευρεση και χρησιμοποιηση πηγων αδρανων ή αλλων υλικων καθως επισης και τα σχετικα με υλικα που ανευρισκονται κατά την κατασκευη του Εργου ή προερχονται από την καθαιρεση παλιων κατασκευών

Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να ειδοποιησει την Υπηρεσια αν τυχον κατά την κατασκευη των εργων βρεθουν αρχαιοτητες ή οποιαδηποτε εργα τεχνης ή και συλλογες αντικειμενων ή νομισματων μεγαλης αξιας δυναμενες να θεωρηθουν ως “θησαυροι”.

Τελος ο Αναδοχος εχει την υποχρεωση να μην παρεμποδιζει την εκτελεση οποιονδηποτε αλλων εργων ή εργασιων από Φορεα του Δημοσιου τομεα που είναι δυνατο να επηρεαζονται από τις δραστηριοτητες της εργολαβιας του, να προστατευει τις υπαρχουσες κατασκευες & εκμεταλλευσεις από κάθε βλαβη ή διακοπη λειτουργιας του και χωρις μειωση της ευθυνης του να αποκαθιστα ή να συμβαλλει στην αμεση αποκατασταση των τυχον βλαβων ή διακοπων. 

Χάραξη και σήμανση των έργων -  Λήψη  στοιχείων  κ.λ.π.

Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου  του  έργου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αναζήτηση και εξεύρεση  των  καταλλήλων χώρων, στην άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του.

 Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να  εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα, με δαπάνες του, τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων, όσο και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς.   Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος απομακρύνει, με δαπάνες του, τα υλικά, μηχανήματα και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω χώρους και τους παραδίδει στον Εργοδότη.

Όλα αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων και τις διαταξεις της παρούσας. 

  Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή  παραδοθεί  στον  Εργοδότη τμήμα του έργου όπως στο  άρθρο 56 του Π.Δ. 609/85, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει, με δαπάνες του,  τα  μη χρησιμοποιηθέντα υλικά και όλα τα  υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του  από το τμήμα αυτό του έργου

Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις

   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες του τις γραμμές που καθορίζουν τα έργα που  θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας  όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της  διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το  αναγκαίο προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά               (π.χ. σημαντήρας,  ακόντια,  πασσάλους  χάραξης,ταχύμετρο, χωροβάτη κλπ)

   Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου της Υπηρεσίας, θα  προβεί στην ακριβή αποτυπωση του χωρου του Εργου και των λοιπών θέσεων, στις οποίες με βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των τεχνικων και ακόμα, στη λήψη διατομών  στις θέσεις της μελέτης ή και πυκνότερα. Επίσης θα προβεί στην τοποθέτηση, επισήμανση και εξασφάλιση  της  υψομετρικής αφετηρίας (REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες.

    Οι  διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον  Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο.  Εάν ο τελευταίος διαφωνεί υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα  σε  5 ημέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία και αποφασίζει. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα  αναγκαία μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και υψομετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος  του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1ο λογαριασμό ττου έργου.

Αυξομείωση εργασιών  - Νέες εργασίες

     Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να  τροποποιήσει,  κατά τη διάρκεια   της κατασκευής του έργου, τα αρχικά σχέδια  και  να  αυξομειώσει   τις ποσότητες που  θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν  οι  διατάξεις των άρθρων 43   και 44 του Π.Δ. 609/85.

     Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων  εργασιών  ισχύουν τα νέα Τιμολόγια του Ν.3263/04.

     Για τυχόν νέες τιμές μονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει αρθρο στο παραπάνω τιμολόγιο, ο καθορισμός τους θα γίνεται με βάση τα αναφερομενα στην παραγραφο 3 του αρθρου 43 του ΠΔ 609/85, (όπως αυτό αντικατασταθηκε από την παρ. 1 του Π. Δ/τος 286/94).  

Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας

     Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα  προστατευτικά  κ.λ.π. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των  πεζων και οχηματων  να είναι η  ελάχιστη, ακολουθώντας τις διαταγές των Αρμοδιων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος  να προβαίνει με δαπάνες του  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή τους.

Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων

    Δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των υλικών και των εργασιών (κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) στο εργοτάξιο. 

     Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις εγκατασταθει (εντος εικοσαημέρου από την σύναψη της Σύμβασης) θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των δοκιμών (που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και εν γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί έκαστο εξ αυτών, με δικές του δαπάνες.

      Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, δαπάνης του, να            προμηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο.

Η πινακίδα θα κατασκευασθεί όπως προδιαγράφεται από τον κανονισμό και σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την Υπηρεσία.   

    Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα  σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.

    Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

     Η Διευθυνση του Εργου από την πλευρα του Αναδοχου στον τοπο κατασκευης του γινεται από τεχνικους που εχουν τα καταλληλα προσοντα και είναι αποδεκτοι από την Υπηρεσια. 

     Πιο συγκεκριμενα του Εργοταξιου θα προϊσταται Διπλωματουχος Μηχανικος ή πτυχιούχος Μηχανικος Τεχνολογικης Εκπαιδευσης ή πτυχιουχος μηχανικος έργων υποδομης Τεχνολογικης Εκπαιδευσης  (Τ.Ε) ή τοπογράφος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε). O Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο έργο. 

     Σε περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη και η εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Εργου (Π.Π.Ε) το εργοτάξιο θα λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα του Π.Π.Ε.

Μεσα σε δεκα ημερες από την υπογραφη της Συμβασης ο Αναδοχος οφειλει να υποβαλλει στην Διευθυνουσα Υπηρεσια εγγραφο με τον εν λογω ορισμο του “επι του εργου μηχανικου” με τα πληρη στοιχεια του, ένα συντομο βιογραφικο στο οποιο να αναγραφονται οι τιτλοι σπουδων, η αδεια ασκησης επαγγελματος (αν απαιτειται), η επιστημονικη & επαγγελματικη του εμπειρια καθως επισης και μια Υπευθυνη δηλωση του Ν.1599/85 του εν λογω τεχνικου ότι αποδεχεται την αναθεση. Η Διευθυνουσα Υπηρεσια εχει το δικαιωμα να μην αποδεχτει τον ορισμο του τεχνικου αυτου όταν εικαζεται βασιμα η  ανεπαρκεια του.

Ο ορισμος του προσωπου αυτου ως “επι του εργου μηχανικου” δεν αποκλειει να του ανατεθουν παραλληλα και τα καθηκοντα του Συντονιστη Ασφαλειας & Υγιεινης, καθως επισης και καθηκοντα εκπροσωπησης του Αναδοχου.
       Στο εργοταξιακό γραφείο, με μέριμνα του Αναδόχου, θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός γραφείου, μία σειρά σχεδίων και τευχών της εγκεκριμένης μελέτης, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής, το Ημερολόγιο Εργου, πλήρης φάκελος με τα αντίγραφα των εργαστηριακών ελέγχων που εκτελέστηκαν ή είναι υπό εκτέλεση, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γραφική ύλη, γενικά ότι είναι απαραίτητο τόσο για την διοικητική υποστήριξη του Εργοταξίου όσο και για την υποστήριξη του κλιμακίου της Επίβλεψης αλλά και των ελέγχων (εργαστήρια, ΕΣΠΕΛ, Επιθεωρητές Δ.Ε κλπ). 

Επίσης πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος κλειστός χώρος στον οποίο θα γίνεται η φύλαξη & κατάλληλη συντήρηση των ληφθέντων δοκιμίων (σκυροδέματος κλπ). 

Εναλλακτικά είναι δυνατό το εργοταξιακό γραφείο να είναι προκάτ οικίσκος.

Το εν λόγω εργοταξιακό γραφείο θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι την βεβαιωμένη περαίωση όλων των εργασιών. 
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος μεσα σε ένα μήνα από την υπογραφη της Συμβασης, να υποβαλλει στην Διευθυνουσα Υπηρεσια για εγκριση χρονοδιαγραμμα κατασκευης (προγραμμα του Εργου). 

Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά  εκτέλεσης των εργασιών,  ώστε η εκτέλεση μιας εργασίας να μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου  έργου.

Ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή  βλάβες  των  έργων που οφείλονται στη σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, είτε διατάχθηκε από την Υπηρεσία και  την αποδέχθηκε ο Ανάδοχος,  χωρίς έγγραφες αντιρρήσεις.

Το Προγραμμα κατασκευης του Εργου συντασσεται υποχρεωτικά με την μορφη τετραγωνικου πινακα (διαγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφη δικτυωτης αναλυσης τυπου CPM (διαγραμμα Pert) ή άλλη δόκιμη μεθοδολογία. Οι αναφερομενες εργασιες ή ομάδες εργασιών θα είναι - με την ίδια κεφαλαιοποίηση & αρίθμηση - όπως ακριβως παρουσιάζονται στο βοηθητικό τεύχος : “προμέτρηση / προϋπολογισμός ανά διακριτά τμήματα του Εργου” που περιέχεται στο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της Ε.Σ.Υ.

Η δομή αυτή σύνταξης του ΠτΕ, ανά διακριτά τμήματα παράλληλα με τις ποσότητες φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της προόδου του Εργου ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις να επισημαίνονται έγκαιρα και να σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες. Αλλωστε ο συνολικός προϋπολογισμός του Εργου προέκυψε από τις επί μέρους προμετρήσεις και προϋπολογισμούς των διακριτών τμημάτων του Εργου.

Η χρονικη υποδιαιρεση θα είναι ο μηνας και το ετησιο τριμηνο (πχ Δ’ 2005, Α’ 2006 κλπ). Θα υπαρχουν αθροισματα δαπανων, τοσο ανα μεμονωμενη εργασια, σε ολη την χρονικη διαρκεια του Εργου (οριζοντιες αθροισεις), οσο και για το συνολο των εργασιων στις χρονικές υποδιαιρέσεις (κατακορυφες αθροισεις).

Το διάγραμμα Gant, που είναι υποχρεωτικά απαιτητό, θα είναι βασισμένο στο χρονοδιάγραμμα της Μελέτης που παρατίθεται στο παράρτημα που ακολουθεί και που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ε.Σ.Υ.

Θα συνοδεύεται από συνοπτικό Οργανόγραμμα του εργοταξίου και αιτιολογική έκθεση-τεκμηρίωση των προβλεπομένων προθεσμιών ανάλογα με το ανθρώπινο & μηχανικό δυναμικό που πρόκειται διατεθεί και τις εκτιμώμενες αποδόσεις.

Το Πρόγραμμα του Εργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά : 

στις συμβατικές προθεσμίες, τόσο στις ενδιάμεσες τμηματικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική (περαίωσης) 

στο Χρονοδιάγραμμα της Μελέτης το οποίο αποτελεί αναπόσπατο τμήμα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

Προθεσμίες :

η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται σε εννέα  (9) μήνες από την σύναψη της Σύμβασης

Το Προγραμμα του Εργου, μετα την εγκριση του από την Διευθυνουσα Υπηρεσια καθίσταται  Συμβατικο Τευχος.

Το Τεύχος : “ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ” που ακολουθεί είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ε.Σ.Υ.

ΆΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε)

Για έργα των οποίων ο προϋπολογισμος μελέτης του Εργου υπερβαινει το ποσό των 1.500.000,00 Ε οριο κατά το οποιο γινονται δεκτες σε δημοπρασια Εργοληπτικες Επιχειρησεις Δ’ ταξης “ατομικες επιχειρησεις” ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η εκπονηση & τηρηση Προγραμματος Ποιοτητας Εργου (Π.Π.Ε), συμφωνα με τα οριζομενα στην ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502 /13-10-2000 (ΦΕΚ1265 Β’/18-10-2000) αποφαση Υφυπουργου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή και τυχον μεταγενέστερες σχετικές και τα συνημμένα δύο τεύχη-υποδείγματα.

Αν ο Αναδοχος εχει ηδη εγκατεστημενο στην Επιχείρηση του Συστημα Διασφαλισης Ποιοτητας εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο Ελληνικό ή αλλοδαπό Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμενος εντός δέκα (10) ημερων από την υπογραφη της Συμβασης να το προσκομισει στην Διευθυνουσα Υπηρεσια σε δυο αντιγραφα.

Στην προκειμένη περίπτωση ο προϋπολογισμός του έργου είναι μικρότερος των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωτικό. 

ΆΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικηση του Εργου, η παρακολουθηση και ο ελεγχος αυτου  ασκουνται από την Διευθυνουσα ή Επιβλεπουσα Υπηρεσια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1418/84 καθως επισης και στο αρθρο 28 του Π.Δ. 609/85, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης.

Η Επιβλεψη αποσκοπει στην πιστη εκπληρωση από τον Αναδοχο των Ορων της Συμβασης και στην κατασκευη του Εργου συμφωνα με τους κανονες της τεχνης και τους ισχυοντες κανονισμους και προδιαγραφες, ώστε να ανταποκρινεται στον προορισμο του. Η Επιβλεψη μπορει να ασκηθει και εκτος των στενων οριων του Εργου ή των εργοταξιακών γραφείων (εφ’ όσον στην ΕΣΥ προβλέπονται), επεκτεινομενη και σε οποιονδηποτε αλλο χωρο κατασκευαζονται τμηματα που θα ενσωματωθουν στο Εργο (λατομεια, ασφαλτικα συγκροτηματα, εργοταξια ετοιμου σκυροδεματος, μηχανουργεια, συγκροτηματα κοπης & διαμορφωσης σιδηροπλισμου κλπ). Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να εξασφαλισει την απροσκοπτη ασκηση της Επιβλεψης και σε ολους τους προαναφερομενους χωρους παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο  για  την αστική όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους  της  Επιβλεπουσας Υπηρεσιας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκοντων τους.

 Η Υπηρεσια έχει  το  δικαίωμα  να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή εργατοτεχνίτη, ο οποίος είτε απείθησε είτε έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή αλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το κύρος των υπαλλήλων.

Η ασκηση από την Διευθυνουσα ή Επιβλεπουσα Υπηρεσια της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους Νόμους. Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων,  δεν  απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών που πιθανόν να  προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά.

ΆΡΘΡΟ 11ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι κοινοποιησεις εγγραφων της Υπηρεσιας προς τον Αναδοχο ή τον Αντικλητο του γινονται με Οργανο της Υπηρεσιας ή με οποιοδηποτε άλλο Δημοσιο Οργανο (πχ με συστημενη επιστολη μεσω ΕΛ.ΤΑ) ή με Δικαστικο Επιμελητη. Για την κοινοποιηση συντασσεται σχετικο αποδεικτικο. Κατά τα λοιπα εφαρμοζονται αναλογα οι σχετικες διαταξεις του Κωδικα Πολιτικης Δικονομιας.

Ο Αναδοχος γνωστοποιει στην Διευθυνουσα Υπηρεσια την νομιμη εκπροσωπηση του ή τους τυχον πληρεξουσιους.

Όταν προκειται για υπογραφη Χρονοδιαγραμματος, των Επιμετρησεων, των Πρωτοκολλων Αφανων Εργασιων (ΠΠΑΕ), των Πρωτοκολλων Κανονισμου Τιμων Μοναδας Νεων Εργασιων (ΠΚΤΜΝΕ), των Ανακεφαλαιωτικων Πινακων (ΑΠΕ), των Πιστοποιησεων, συμπληρωματικων Συμβασεων  και της επι τοπου παρακολουθησης & Διοικησης κατασκευης του Εργου ο Αναδοχος μπορει να αντιπροσωπευθει από τεχνικο στελεχος της Επιχειρησης ή αλλον τεχνικο που εχει τα νομιμα τυπικα και ουσιαστικα προσοντα.

ΆΡΘΡΟ 12ο : ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Σ.Α.Υ  &  Φ.Α.Υ)

Πριν από την εναρξη λειτουργιας του Εργοταξιου ο Αναδοχος μεριμνα για την επικαιροποιηση του Σχεδιου Ασφαλειας & Υγειας (Σ.Α.Υ) και για την καταρτιση Φακελλου Ασφαλειας & Υγειας (Φ.Α.Υ) όπως επιτασσει η παραγραφος 3 του αρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96.

Επειδη στο Εργοταξιο του εν λογω Εργου θα είναι παροντα πολλα συνεργεια θα οριστει από τον Αναδοχο Συντονιστης σε θεμα Ασφαλειας & Υγειας στον οποιο θα ανατεθουν τα καθηκοντα που προβλεπονται στην παραγραφο 3 του αρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα εχει τα προσοντα που προβλεπονται και για τους Τεχνικους Ασφαλειας από το ΠΔ 294/88. 

Εφ’οσον ο Αναδοχος κρινει ότι συντρεχει μια εκ των προϋποθεσεων που περιγραφονται στην παραγραφο 12 του αρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96 οφειλει να διαβιβασει στην αρμοδια Επιθεωρηση Εργασιας, πριν από την εναρξη των εργασιων, την εκ των προτερων γνωστοποιηση (παραρτημα ΙΙΙ του αρθρου 12 του ΠΔ 305/96).

Κατά την Οριστικη Παραλαβη του Εργου η αρμοδια επιτροπη παραλαβης ελεγχει και την υπαρξη & πληροτητα του Φ.Α.Υ (το οποιο και παραδινεται πλεον στον κυριο του Εργο) προκειμενου να παραλαβει το Εργο, στοιχειο που αναγραφεται στο Πρωτοκολλο Παραλαβης. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων  (Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.).

1. Κανονιστικές απαιτήσεις.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την  ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας  Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.  

Ειδικότερα  και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών,  τα       προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες       του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας,       καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε..

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για 

αναφορά ατυχήματος,

διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας,

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,

χρήση μέσων ατομικής προστασίας,

εκπαίδευση προσωπικού,

ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.

Διαδικασίες Επιθεωρήσεων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

Άλλες προβλέψεις

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.

Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε..    

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.

Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας.

Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε.

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:

Γενικά

  Είδος έργου και χρήση αυτού

  Σύντομη περιγραφή του έργου

  Ακριβής διεύθυνση του έργου

  Στοιχεία κυρίου του έργου

  Στοιχεία του υποχρέου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.

2.9.2   Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

2.9.3   Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

2.9.4  Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

2.9.5    Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

2.9.6    Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.

2.9.7    Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.      

2.9.8  Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

2.9.9  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2.9.10  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.

Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου

Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.

2.9.11  Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

2.9.12  Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).

Ο  Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.9.Α Γενικά :

Είδος έργου και χρήση αυτού

Ακριβή διεύθυνση του έργου

Αριθμό αδείας

Στοιχεία του κυρίου του έργου

Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.

2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου :

Τεχνική περιγραφή του έργου

Παραδοχές μελέτης

Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη»

2.9.Γ  Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ.

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην ;αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.

2.9.Δ  Eγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.

Το ανωτέρω περιλαμβάνει:

-Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.

-Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.

-Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ..

´Oλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του.

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Με μεριμνα του Αναδοχου τηρειται ημερολογιο σε βιβλιοδετημενα διπλοτυπα αριθμημενα φυλλα. Το ημερολογιο συμπληρωνεται καθημερινα και αναγραφονται σε αυτό στοιχεια για τις καιρικες συνθηκες που επικρατουν, αριθμητικα στοιχεια για το απασχολουμενο προσωπικο κατά κατηγοριες, τα χρησιμοποιουμενα μηχανηματα, τα προσκομιζομενα υλικα, τις εκτελουμενες εργασιες με συνοπτικο τροπο, τις εργαστηριακες εξετασεις, τις εντολες και παρατηρησεις των Οργανων Επιβλεψης, τυχον εκτακτα περιστατικα και κάθε άλλο σχετικο με το Εργο σημαντικο πληροφοριακο στοιχειο.

Το Ημερολογιο υπογραφεται από εντεταλμενο Οργανο της Επιβλεψης και τον εκπροσωπο του Αναδοχου. Το ένα αποκοπτομενο φυλλο περιερχεται στη Διευθυνουσα Υπηρεσια. Οι εγραφες στο Ημερολογιο αποτελουν πληροφοριακα στοιχεια για τις καιρικες συνθηκες, τη δυναμη απασχολουμενου προσωπικου και μηχανηματων και γενικα για την παροχη εικονας προοδου του Εργου.

Η Διευθυνουσα Υπηρεσια μπορει παντα να ορισει την εγγραφη στο Ημερολογιο σημαντικων πληροφοριων ή αλλων στοιχειων σχετικων με το συγκεκριμενο Εργο, ή να ζητησει από τον Αναδοχο την τηρηση και αλλων στατιστικων στοιχειων. 

Η τηρηση αυτου του γενικου Ημερολογιου δεν αποκλειει και την τηρηση και αλλων τεχνικων καταγραφων (με ημερολογιακη μορφη) που τυχον απαιτουνται από αλλα Συμβατικα Τευχη ή που θα ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ημερολόγιο σκυροδέματος, ημερολογιακες εργαστηριακες καταγραφες καθιζησεων, ημερολογιο σκυροδετήσεων, κλπ.

ΆΡΘΡΟ 14ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης. Επί πλέον  προβλέπονται :

Εντός της προθεσμίας εννέα μηνών από την Σύμβαση,  πρέπει να ολοκληρωθούν : 

α) η εγκατάσταση και η πλήρης εργοταξιακή ανάπτυξη σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη, το Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) του Εργου, β) οι απαιτούμενες μελέτες συνθέσεως (για αδρανή, σκυροδέματα, άσφαλτο), γ) η εκσκαφή, καθαίρεση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων.

Επίσης  πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες: της κατασκευής των δικτύων (ομβρίων & Ο.Κ.Ω.), την κατασκευή της υπόβασης, βάσης και επίστρωση με ασφαλτοτάπητα .

Παραταση της προθεσμιας εγκρινεται συμφωνα με τις συνδιασμενες διαταξεις του δευτερου εδαφιου της παραγραφου 4 του αρθρου 5 και των παραγραφων 2 & 3 του αρθρου 10 του Ν.1418/84. Η παραταση χορηγειται:

Eίτε “με αναθεωρηση”, όταν η καθυστερηση του συνολου των εργασιων του Εργου ή του αντιστοιχου τμηματος δεν οφειλεται σε αποκλειστικη υπαιτιοτητα του Αναδοχου (αρθ.5 παρ.4 του Ν.1418/84) ή προκυπτει από αυξηση του αρχικου Συμβατικου αντικειμενου, μετα από Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων και συμπληρωματικη Συμβαση (αρθρο 8, παραγρ.1 του Ν.1418/84).

Ειτε “χωρις αναθεωρηση” (για το συνολο ή μερος των υπολειπομενων εργασιων), όταν η παραταση κρινεται σκοπιμη για το συμφερον του Εργου, εστω και αν η καθυστερηση του συνολου ή μερους των υπολειπομενων εργασιων οφειλεται σε αποκλειστικη υπαιτιοτητα του Αναδοχου (αρθρο 10, παραγρ.2 & 3 του Ν.1418/84)

Αν η παραταση εγκρινεται “χωρις αναθεωρηση” για το συνολο των υπολειπομενων εργασιων του Εργου ή μιας ενδεχομενης τμηματικης προθεσμιας του, επιβαλλονται οι σχετικες ποινικες ρητρες ασχετα προς την εγκριση ή μη της παρατασης αυτης.

Η εγκριση παρατασεων προθεσμιων γινεται από την Προϊσταμενη Αρχη, υστερα από αιτηση του Αναδοχου. Παραταση προθεσμιας μπορει να εγκριθει και χωρις εγκριση του Αναδοχου αν η εγκρινομενη παραταση δεν υπερβαινει την οριακη προθεσμια που προβλεπεται στο αρθρο 5, παραγρ.4 του Ν.1418/84. 

Η αιτηση, αν υπαρχει, κατατιθεται στην Διευθυνουσα Υπηρεσια, που διατυπωνει παντοτε τη γνωμη της προς την Προϊσταμενη Αρχη. 

Όταν προκειται για “παραταση χωρις αναθεωρηση” ο Προϊσταμενος της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, σε αντιπαρασταση με τον Αναδοχο, καταρτιζει Πινακα Διαχωρισμου των εργασιων σε εκεινες που μπορουσαν να εκτελεστουν σε προηγουμενη αναθεωρητικη περιοδο και στις λοιπες εργασιες. Επι πλεον οι πρωτες διαχωριζονται και κατά αναθεωρητικη περιοδο μεσα στην οποια μπορουσε και επρεπε να εκτελεστουν. Ο πινακας αποτελει πραξη της Διευθυνουσας Υπηρεσιας και ο Αναδοχος δικαιουται να υποβαλλει ενσταση κατά του πινακα διαχωρισμου μονο αν τον εχει υπογραψει με επιφυλαξη. Σε περιπτωση αρνησης του Αναδοχου να συμπραξει στην καταρτιση ή να υπογραψει τον πινακα εφαρμοζεται αναλογα η διαταξη του αρθρου 43, παραγραφος 5 του ΠΔ/τος 609/85.

Η ποινικη ρητρα που επιβαλλεται στον Αναδοχο για κάθε μερα υπερβασης της συνολικης προθεσμιας οριζεται σε 15% της μεσης ημερησιας αξιας του Εργου και επιβαλλεται για αριθμο ημερων ισο με το 20% της προβλεπομενης από την Συμβαση συνολικης προθεσμιας. Για τις επομενες μερες, μεχρι ακομη 15% της αρχικής συνολικης Συμβατικης προθεσμιας, η πονικη ρητρα για κάθε μερα οριζεται στο 20% της μεσης ημερησιας αξιας του Εργου. Για την εφαρμογη των ποινικων ρητρων η μεση ημερησια αξια του Εργου προκυπτει αφου διαιρεθει το συνολικο χρηματικο ποσον της Συμβασης, μαζί με το ποσόν των τυχόν συμπληρωματικών Συμβάσεων (με ΓΕ & ΟΕ και απροβλεπτα αλλα χωρις αναθεωρηση και ΦΠΑ) με τον αριθμο των ημερων της συνολικης προθεσμιας. Οι χρονοι υπολογιζονται σε ημερολογιακες ημερες και τα ποσα και οι προθεσμιες όπως προβλεπονται στην αρχικη Συμβαση, χωρις παρατασεις ή αναθεωρηση.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ.

Οι ποινικές ρήτρες για υπερβαση των τμηματικων προθεσμιων, που εχουν οριστει, υπολογιζονται όπως παραπανω αλλα δεν μπορει να συνολικα να υπερβαινουν το 3% του ποσου της Συμβασης, χωρίς ΦΠΑ

Οι ποινικες ρητρες επιβαλλονται με αιτιολογημένη Αποφαση της Διευθυνουσας Υπηρεσιας και παρακρατουνται από τον επομενο λογαριασμο του Εργου. Με αποφαση επισης της Διευθυνουσας Υπηρεσιας ανακαλουνται υποχρεωτικά οι ποινικες ρητρες για υπερβαση των “ενδεικτικων τμηματικων προθεσμιων” εφ’οσον το Εργο περατωθει μεσα στην συνολικη προθεσμια και τις εγκεκριμενες παρατασεις της. 

Αντιθέτως οι επιβληθείσες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλούνται.

ΆΡΘΡΟ 15ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ

Δεν προβλεπεται η χορηγηση έντοκης προκαταβολης μέχρι 10% του Συμβατικού ποσού για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, έξοδα εκκίνησης και προμήθειες υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Εργο.

Πριμ ενωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 10% στον Ανάδοχο σύµφωνα µε την Εγκ . 33/14-11-2012 της ΓΓ∆Ε σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα
ΆΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καταμέτρηση αφανών εργασιών

16.1.     Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και του  εκτελεστικού του Π.Δ.609/85.

16.2.     Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιούν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα  πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. 

16.3.        Επιμέτρηση εργασιών με τιμές μονάδος.

16.4.   Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο μελέτης του έργου  και στα Ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄)

16.5.   Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης αυτή θα επιμετρείται και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνον εκτελεσθείσες μονάδες, μη λαμβανομένης υπ όψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας.

16.6.   Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π. Δ/τος 609/85.

16.7.     Εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα

16.7.1.   Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών αυτών που συνιστούν ένα σύνολο ισχύει η μονάδα Τεμ.1.

16.7.2.   Προσωρινή επιμέτρηση για κάθε τμήμα του όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιμάται με κατ΄ αποκοπή τίμημα, θα γίνεται σε ποσοστό της μονάδας Τεμ.1. που καθορίζονται από πίνακα (για κάθε κατηγορία και φάση εργασιών), ανάλογα με την πρόοδο του αντίστοιχου τμήματος του όλου έργου. Με βάση την προσωρινή αυτή επιμέτρηση θα γίνονται τμηματικές πληρωμές των κατ΄ αποκοπή τιμημάτων. Οι τμηματικές αυτές πληρωμές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική δαπάνη για την  κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τμήματος του έργου που  αποτιμάται με κατ΄ αποκοπή τίμημα αλλά είναι συμβατικός τρόπος πληρωμής που ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή του στη Δημοπρασία.

ΆΡΘΡΟ 17ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοι θα συντασσονται από τον Αναδοχο και θα υποβαλλονται, τόσο σε γραπτή όσο και σε ψηφιακή μορφή, για ελεγχο στην Διευθυνουσα Υπηρεσια στο τελος κάθε μηνα. Στον λογαριασμο περιλαμβανονται τα οφειλομενα σε αυτόν ποσα από εργασιες που εκτελεστηκαν. Οι λογαριασμοι στηριζονται στις επιμετρησεις των εργασιων και στα Πρωτοκολλα Παραλαβης Αφανων Εργασιων. Απαγορευεται να περιλαμβανονται στον λογαριασμο εργασιες για τις οποιες δεν υπαρχει επιμετρηση. Κατ’εξαιρεση για τμηματα του Εργου που, κατά την κριση του Επιβλεποντα, δεν ηταν ευκολη η συνταξη επιμετρησεων κατά διακριτα και αυτοτελως επιμετρησιμα τμηματα, και μονο για τον 1ο Λογαριασμο, επιτρεπεται να περιλαμβανονται στον λογαριασμο εργασιες με βαση προσωρινες επιμετρησεις, για τις οποιες ωστοσο εχουν ληφθει επιμετρητικα στοιχεια.

Στον λογαριασμο μπορει να περιληφθουν επισης τα υλικα που προσκομιστηκαν με εγκριση της Υπηρεσιας στο Εργοταξιο ή σε αποθηκες που δηλωθηκαν και εγκριθηκαν. Οι ποσοτητες των υλικων αυτων δεν μπορουν να υπερβαινουν αυτές που απαιτουνται για την εκτελεση των προσεχων εργασιων του εγκεκριμενου Προγραμματος Εργου. Οι ποσοτητες των υλικων περιλαμβανονται χωριστα στον Συνοπτικο Πινακα Εργασιων και την Συνοπτικη Επιμετρηση που συνοδευει τον λογαριασμο με αναφορα και στις θεσεις αποθηκευσης των υλικων, με την ενδειξη “Υλικα επι τοπου”. Για τα περιλαμβανομενα στους λογαριασμους “Υλικα επι τοπου” ο Αναδοχος εχει ακεραιη την ευθυνη μεχρι την ενσωματωση τους και την παραλαβη του Εργου. Τα “υλικα επι τοπου” περιλαμβανονται σε χωριστο τμημα των λογαριασμων με τιμες που δεν μπορει να είναι ανωτερες από τις αντιστοιχες του Συμβατικου Τευχους “Αναλυση Τιμων των αρθρων του Τιμολογιου Μελετης” ή αν αυτό δεν είναι εφικτο του Πρακτικου της Επιτροπης Διαπιστωσης Τιμων Δημοσιων Εργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε) του χρονου δημοπρατησης, παντα σε συναρτηση με την συνολικη Συμβατικη τιμη της εργασιας ώστε το υπολοιπο μερος της τιμης να αρκει για την ολοκληρωση της εργασιας ενσωματωσης. 

Ειδικωτερες διαταξεις της Ε.Σ.Υ που καθοριζουν ακριβως την τιμη των υλικων επι τοπου (πχ σε Τεχνητους Ογκολιθους, αποθηκευμενα στο Εργοταξιο αδρανη κλπ) υπερισχυουν σε κάθε περιπτωση από το παρον αρθρο. 

Ποσοστα Γενικων Εξοδων & Εργολαβικου Οφελους δεν υπολογιζονται επι των υλικων επι τοπου ενώ επισης και το ποσοστο των εγγυησεων αντικαταστασης δεκατων είναι αυξημενο σε 10% αντι του 5% των περατωμενων εργασιων.

Στους λογαριασμους περιλαμβανεται επισης η Αναθεωρηση Τιμων, απολογιστικες εργασιες και εν γενει κάθε άλλη δαπανη που καταβαλλεται στον Αναδοχο. Στον λογαριασμο περιλαμβανεται ακομα και το ποσοστο των Γ.Ε & Ο.Ε 18% (εφ’οσον το Εργο χρηματοδοτειται από το Π.Δ.Ε.). Οι τιμες για κάθε εργασια είναι αυτές του που κατά την Δημοπρασια προσφερε ο Αναδοχος με την συμπληρωση των εκπτώσεων στον Προϋπολογισμό  Προσφορας που εγιναν ετσι Συμβατικες τιμες.

Από τους λογαριασμους αφαιρουνται ολες οι εκκαθαρισμενες απαιτησεις του Εργοδοτη και ιδιως ποινικες ρητρες, περικοπες τιμων των αρθρων 46 & 53 του ΠΔ 609/85, συμπληρωματικη κρατηση εγγυησης αν δεν επαρκουν οι εγγυητικες επιστολες αντικαταστασης δεκατων, αποσβεση προκαταβολων, αξια τυχον χορηγουμενων υλικων, πληρωμες που εγιναν σε βαρος και για λογαριασμο του Αναδοχου και γενικα κάθε απαιτηση του Εργοδοτη που δεν εχει ικανοποιηθει με αλλον τροπο.

Οι λογαριασμοι συντασσονται παντοτε ανακεφαλαιωτικοι και για την πληρωμη συνοδευονται από Ανακεφαλαιωτικο Συνοπτικο Πινακα Εργασιων που εκτελεστηκαν από την εναρξη του Εργου, παραστατικα στοιχεια τυχον απολογιστικων εργασιων, πινακα υπολογισμου αναθεωρησης και οσες αποφασεις αναγνωριζουν αποζημιωσεις ή επιβαλλουν ποινικες ρητρες ή περικοπες ή άλλες απαιτησεις του Εργοδοτη. Από κάθε νεωτερο λογαριασμο αφαιρουνται τα ποσα που πληρωθηκαν με τους προηγουμενους λογαριασμους.

Οι λογαριασμοι υποβαλλονται στην υπηρεσια που τους ελεγχει και αν χρειαζεται τους διορθωνει μεσα σε προθεσμια ενός μηνα. Αν βεβαια ο λογαριασμος εχει υπερβολικες ασαφειες ή ανακριβειες τοτε επιστρεφεται με την εντολη ανασυνταξης καιεπανυποβολης οποτε η μηνιαια προθεσμια ξεκινα από την επανυποβολη.

Ο λογαριασμός, μετα τον ελεγχο και την υπογραφή του Επιβλεποντα, εγκρινεται από την Διευθυνουσα Υπηρεσια και ετσι εγκεκριμενος αποτελει την “Πιστοποιηση” για την πληρωμη του Αναδοχου. 

Ολες οι πληρωμες που γινονται στον Αναδοχο κατά την διαρκεια κατασκευης του Εργου, με βαση τις πιστοποιησεις, αποτελουν παντοτε καταβολες εναντι του εργολαβικου ανταλλαγματος που εκκαθαριζεται με την οριστικη παραλαβη.

Μετα την διενέργεια της προσωρινης παραλαβης ο Αναδοχος συντασσει και υποβαλλει “προτελικο λογαριασμο”, με βαση τις ποσοτητες που συμπεριλαμβανονται στο σχετικο πρωτοκολλο. Μετα την διενέργεια της οριστικης παραλαβης και την εγκριση του πρωτοκολλου ο Αναδοχος συντασσει και υποβαλλει “τελικο λογαριασμο”. Με τον τελικο λογαριασμο γινεται η εκκαθαριση του εργολαβικου ανταλλαγματος και ολων των εκατερωθεν απαιτησεων που σχετιζονται με την εκτελεση της Συμβασης.

ΆΡΘΡΟ 18ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάθε αναγκαία απολογιστική εργασία όταν του δοθεί εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει από τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Το ποσοστο των Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εγρολάβου (Γ.Ε & Ο.Ε) που προβλέπεται στην Διακήρυξη προστίθεται στο προς πληρωμή ποσον αφού μειωθεί κατά την τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, αριθμό και είδος μηχανημάτων καθώς επίσης και να διατάσσει την αντικατάσταση κάθε ακατάλληλου προσώπου ή μηχανήματος. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών και να καθορίζει τα ανώτατα όρια αμοιβής προσωπικού του Αναδόχου ανάλογα με την απόδοση τους. Οι αποζημιώσεις του προσωπικού που απασχολείται στις απολογιστικές εργασίες βαρύνει τον Κύριο του Εργου μόνο για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις εργασίες αυτές και εφ’όσον η λύση της σύμβασης του γίνεται με τη βούληση του κυρίου του Εργου και κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Οι Εργοδοτικές επιβαρύνσεις και οι ισχύουσες κρατήσεις & εισφορές υπέρ τρίτων, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου, καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και αποδίδονται σ’αυτόν με προσθεση του ποσοστού των Γ.Ε & Ο.Ε μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Ο Κύριος του Εργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια των απολογιστικών εργασιών μόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των Οργάνων του ή των Οργάνων του Φορέα κατασκευής του Εργου.

Για την πληρωμή των απολογιστικών εργασιών συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 27, 31 & 33 του παρόντος κειμένου (περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής) και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Οι απολογιστικές εργασίες καταγράφονται καθημερινά σε ειδικό Ημερολόγιο με στοιχεία χρονικά, αριθμητικά και ποιοτικά που αφορούν τα υλικά τα μηχανήματα και το προσωπικό. Τα φύλλα του Ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους Απολογισμούς των Εργων και τίθενται υπ’όψη της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας ειδικό δελτίο με την ονομαστική κατάσταση προσωπικού & μηχανημάτων παραδίνεται στον επιβλέποντα. 

ΆΡΘΡΟ 19ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Ισχυουν τα αναφερομενα στο αρθρο 10 του Ν.1418/84 όπως ισχυει γενικα μετα τις μεταγενεστερες τροποποιησεις του καθως επισης και του αρθρου 41 του ΠΔ/τος 609/85 όπως τελικα ισχυει υστερα από τις οποιεσδηποτε τροποποιησεις του (συμπεριλαμβανομενης και αυτης  του αρθρου 19 του ΠΔ/τος 218/99).

Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.

ΆΡΘΡΟ 20ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &   

                       ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Φορέας κατασκευής του Εργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 8 του Ν.1418/84 όπως ισχύει γενικα μετα τις μεταγενεστερες τροποποιησεις του (συμπεριλαμβανομενης και της ρυθμισης που εισαγεται με την παρ.2 του αρθρου 2 του Ν.2940/2001 για την δυνατότητα διάθεσης των επί έλαττον ποσών), του άρθρου 43 του ΠΔ/τος 609/85 (μετά και τις τροποποιήσεις που επέφερε σε αυτό το ΠΔ 286/94) και της Εγκυκλίου 36 / 21.09.1994 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε : “Οδηγίες για την εφαρμογή του ΠΔ 286/94 ”.

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε). Για την έγκριση αυτή η Τεχνική Υπηρεσία συντάσσει Τεχνική Περιγραφή των εργασιών με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις Συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε και που ενσωματώνονται στον επόμενο Α.Π.Ε. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη Νέα Τιμή, και μέχρι να εγκριθεί το ΠΚΤΜΝΕ, περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις με προσωρινές ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 10%.

ΆΡΘΡΟ 21ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ισχυουν τα αναφερομενα στο εδαφιο 6 του αρθρου 7 του Ν.1418/84 σε συνδιασμο με τα οριζομενα στο αρθρο 45 του ΠΔ/τος 609/85.  

ΆΡΘΡΟ 22ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Εχουν εφαρμογη τα αναφερόμενα στο αρθρο 46 του ΠΔ/τος 609/85.

ΆΡΘΡΟ 23ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εχουν εφαρμογη τα αναφερόμενα στο αρθρο 6 του Ν.3263 / 2004.

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εχουν εφαρμογη τα αναφερόμενα στο αρθρο 48 του ΠΔ/τος 609/85.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ– ΘΑΝΑΤΟΣ

Εχουν εφαρμογη τα αναφερόμενα στο αρθρο 51 του ΠΔ/τος 609/85.

ΑΡΘΡΟ 26ο :ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Exουν ισχυ οι νέες παράγραφοι 7 & 8 που προέκυψαν ύστερα από προσθήκη και αναρίθμηση που έκανε στο άρθρο 5 του Ν.1418/84 ο Νόμος 2940/2001, πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 7 του Ν.3263/2004.

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμενος να τηρει σχολαστικα λευκωμα φωτογραφιων των διαφορων κατασκευαστικων σταδιων, ιδιαιτερα όταν προκειται για αφανεις εργασιες με ημερομηνιες και ερμηνευτικες λεζαντες ανά φωτογραφια.

Επισης είναι υποχρεωμενος να τηρει πλήρες μητρώο με τα τελικα κατασκευαστικα σχεδια (ανεξαρτητα αν αυτά είναι ιδια με εκεινα της εγκεκριμενης μελετης ή τροποιημενα σε οποιοδηποτε βαθμο). 

Τοσο το λευκωμα των φωτογραφιων οσο και το μητρωο των “as built” σχεδιων (σε έγγραφη και σε ψηφιακη μορφη) αποτελουν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδινεται στον Επιβλεποντα του Εργου ο οποιος το εντασσει στον Φακελο του Εργου που διατηρει η Διευθυνουσα Υπηρεσια

Το “Μητώο Εργου - as built” αποτελει υποχρεωτικο στοιχειο για την προσωρινη και οριστική παραλαβη και η υπαρξη του μνημονευεται στα σχετικά Πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 28ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

28.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει  σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία : 

28.1.1.Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.

28.1.2. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50,θεμελιώσεων-ξυλοτύπων(κατόψεων και τομών) με τον οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα  έργα.

28.2.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών  κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι τελευταίες όψεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ΆΡΘΡΟ 29ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

29.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση  εργασιών, που δε συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα, κ.λ.π.) και να ρυθμίσει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από  άλλους εργολήπτες.

29.4.  Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 30ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όταν ληξει η προθεσμια περατωσης του συνολου ή διακριτων τμηματων του Εργου, ο Επιβλεπων αναφερει στη Διευθυνουσα Υπηρεσια αν τα εργα εχουν περαιωθει και εχουν υποστει ικανοποιητικα τις εργασιες που προβλεπονται στη Συμβαση ή αν τα Εργα δεν εχουν περατωθει οποτε αναφερει συγκεκριμενα τις εργασιες που απομενουν για εκτελεση. Αν οι εργασιες περατωθούν τοτε ο Προϊσταμενος της Διευθυνουσας Υπηρεσιας εκδιδει βεβαιωση για τον χρονο περατωσης των εργασιων (βεβαιωση περατωσης εργασιων). 

Η βεβαιωση αυτή δεν αναπληρωνει την παραλαβη των εργων, η οποια διενεργειται συμφωνα με τις διαταξεις των αρθων 31 και 33 της παρουσας Συγγραφης. Την εκδοση της βεβαιωσης μπορει να ζητησει ο Αναδοχος και πριν από την ληξη των προθεσμιων,  αν εχει περατωσει το Εργο.

Αν στις εργασιες που εχουν περατωθει διαπιστωθουν επουσιωδεις μονο παραλειψεις που δεν επηρεαζουν την λειτουργικοτητα και ασφαλεια του Εργου, ο Προϊσταμενος της Διευθυνουσας Υπηρεσιας γνωστοποιει με διαταγη του προς τον Αναδοχο τις ελλειψεις που εχουν επισημανθει και τασσει ευλογη προθεσμια για την αποκατασταση τους.  Στη περιπτωση αυτή η βεβαιωση περατωσης εκδιδεται μετα την εμπροθεσμη αποκατασταση των ελλειψεων και αναφερει το χρονο που περατωθηκε το Εργο χωρις να λαμβανεται υπ’οψη ο χρονος αποκαταστασης.

Αν οι εργασιες δεν εχουν περατωθει ή οι ελλειψεις που διαπιστωθηκαν δεν είναι επουσιωδεις ή αν δεν περατωθηκαν από τον Αναδοχο εμπροθεσμα οι εργασιες αποκαταστασης επουσιωδων ελλειψεων (συμφωνα με την προηγουμενη παραγραφο) εφαρμοζονται, αναλογα με την περιπτωση, οι διαταξεις των αρθρων 21 και 22 της παρουσας Συγγραφης.

ΑΡΘΡΟ 31ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για την διενέργεια της προσωρινης παραλαβης η Προϊσταμενη Αρχη οριζει την Επιτροπη Παραλαβης, αφου προηγουμενως η Διευθυνουσα Υπηρεσια της ανακοινωσει την περατωση των εργασιων και την συνταξη της τελικης Επιμετρησης. Για την παραλαβη συντασσεται πρωτοκολλο που υπογραφεται από όλα τα μελη της Επιτροπης, τον τελευταιο Επιβλεποντα, που παρισταται κατά την διενέργεια της, και από τον Αναδοχο που παραδιδει το Εργο.

Η Επιτροπη Παραλαβης παραλαμβανει το Εργο ποσοτικα & ποιοτικα, ελεγχει κατά το δυνατο την τελικη επιμετρηση με γενικες ή σποραδικες καταμετρησεις, καταγραφει στο πρωτοκολλο τις ποσότητες της τελικης επιμετρησης όπως τυχον διορθωνονται από τους ελεγχους που γινονται, αιτιολογει τις τυχον τροποποιησεις στις ποσοτητες και αναγραφει τις παρατηρησεις της για εργασιες που τυχον εχουν εκτελεστει με υπερβαση εγκεκριμενων ποσοτητων ή με τροποποιηση εγκεκριμενων σχεδιων. Η Επιτροπη Παραλαβης ελεγχει επισης, κατά το εφικτο, την ποιοτητα των εργασιων και αναγραφει στο πρωτοκολλο τις παρατηρησεις της, κυριως για τις εργασιες που κρινονται απορριπτεες ή ελαττωματικες που πρεπει να αποκατασταθουν ή κατ’αναγκη παραδεκτες αλλα με μειωση της τιμης τους.

Στην παραλαβη πρεπει να παρευρισκεται και ο Αναδοχος, ωστοσο η παραλαβη είναι νομιμη και χωρις την παρουσια του εφ’οσον αυτος ειχε κληθει. Σ’ αυτην την περιπτωση, όπως επισης και στην περιπτωση που ο Αναδοχος αρνηθει να υπογραψει το πρωτοκολλο, του κοινοποιειται το Πρωτοκολλο συμφωνα με τα ισχυοντα περι κοινοποιησης.

Το Πρωτοκολλο θεωρειται ως πραξη της Διευθυνουσας Υπηρεσιας και η τυχον σχετικη ενσταση ασκειται μεσα στην προθεσμια που οριζει ο Νομος που υπολογιζεται από τον χρονο που υπογραφηκε με επιφυλαξη ή κοινοποιηθηκε.

Η Προσωρινη Παραλαβη ολοκληρωνεται με την εγκριση του Πρωτοκολλου από την Προϊσταμενη Αρχη η οποια μπορει και να αναβαλλει την εγκριση του Πρωτοκολλου μεχρι να αποκατασταθουν από τον Αναδοχο τα ελαττωματα που διαπιστωθηκαν. Η εγκριση γινεται μεσα σε ένα μηνα από την πληρη αποκατασταση.

Η Προσωρινη Παραλαβη πρεπει να διενεργηθει μεσα σε εξη μηνες από την βεβαιωμενη περατωση του Εργου, εφ’ οσον υποβληθει από τον Αναδοχο η τελικη επιμετρηση του Εργου εντος διμηνου από την περατωση. Αν η τελικη επιμετρηση υποβληθει από τον Αναδοχο μεταγενεστερα από την παραπανω προθεσμια, η προθεσμια για την διενέργεια της παραλαβης αρχιζει να μετρα από την υποβολη της τελικης επιμετρησης. Αν δεν υποβληθει τελικη επιμετρηση από τον Αναδοχο η προθεσμια για την διενέργεια της παραλαβης αρχιζει από την κοινοποιηση στον Αναδοχο της Τελικης Επιμετρησης που συνταχθηκε από την Υπηρεσια. Αν η παραλαβη δεν διενεργηθει ή το πρωτοκολλο δεν εγκριθει μεσα στις πιο πανω προθεσμιες η παραλαβη θεωρειται ότι εχει συντελεστει αυτοδικαια τριαντα μερες μετα από την υποβολη από τον Αναδοχο σχετικου γραπτου αιτηματος για την διενέργεια της.

Οι διαταξεις του αρθρου αυτου εχουν αναλογη εφαρμογη και στην περιπτωση που η Εργολαβια δεν συνεχιζεται (π.χ περιπτωση διαλυσης εργολαβιας ή εκπτωσης).

ΑΡΘΡΟ 32ο : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οριζεται χρονος εγγυησης δεκαπέντε (15) μηνών, κατά τον οποιο ο Αναδοχος φερει τον κινδυνο του Εργου και υποχρεουται στη συντηρηση του συμφωνα με τα αρθρα 7-παρ.6 και 11-παρ.1 του Ν.1418/84 και μετα την παροδο του οποιου ενεργείται η οριστικη παραλαβη. 

Ο χρονος εγγυησης αρχιζει από την βεβαιωμενη περατωση εργασιων, εφ’ οσον μεσα σε δυο μηνες από αυτην υποβληθει από τον Αναδοχο η τελικη επιμετρηση, αλλιως από την ημερομηνια που υποβληθηκε ή με οποιονδηποτε τροπο συνταχθηκε η τελική επιμετρηση.

Κατά τον χρονο εγγυησης και υποχρεωτικης συντηρησης ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να επιθεωρει τακτικα το Εργο, να το διατηρει σε ικανοποιητικη κατασταση και να αποκαθιστα με δαπανες του κάθε βλαβη, εκτος αν το Εργο εχει ήδη παραδοθει για χρηση (μεσα στο 15μηνο) και εφ’ οσον οι βλαβες προερχονται αποκλειστικα από την χρηση και όχι από κακη ποιοτητα του Εργου, οποτε οι βλαβες επιβαρυνουν τον κυριο του Εργου. Τετοιες εργασιες (για την αποκατασταση βλαβων από τη χρηση) εκτελουνται με εντολη και παραλαμβανονται με εγκριση της Υπηρεσιας και η δαπανη αποδιδεται στον Αναδοχο, αλλιως εκτελουνται από την Υπηρεσια με αλλον τροπο.

Αν ο Αναδοχος παραμελει τις υποχρεωσεις του για την συντηρηση του Εργου, μεσα στο χρονο εγγυησης, οι απαραιτητες εργασιες μπορει να εκτελεστουν από την Υπηρεσια με οποιονδηποτε τροπο σε βαρος και για λογαριασμο του Αναδοχου.

ΑΡΘΡΟ 33ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Στην οριστικη παραλαβη εφαρμοζονται οι διαταξεις που διεπουν την προσωρινη παραλαβη.

Η οριστικη παραλαβη πρεπει να διενεργηθει μεσα σε δυο μηνες από την ληξη του χρονου εγγυησης (υποχρεωτικης συντηρησης). Αν δεν διενεργηθει μεσα σε αυτην την προθεσμια θεωρειται ότι εχει συντελεστει αυτοδικαια τριαντα μερες μετα την υποβολη από τον Αναδοχο σχετικου αιτηματος για τη διενέργεια της. Αν η προσωρινη παραλαβη δεν εχει διενεργηθει μεχρι την οριστικη παραλαβη, διενεργειται ταυτοχρονα προσωρινη και οριστικη παραλαβη.

Αν το Εργο παραδοθει για χρηση πριν από την οριστικη παραλαβη οι βλαβες από τη χρηση, εφ’ οσον δεν οφειλονται σε κακη ποιοτητα του Εργου, βαρυνουν τον κυριο αυτου. 

Κατ’ εξαιρεση για βλαβες του Εργου ή των μονιμων εγκαταστασεων του Αναδοχου στον τοπο των εργων που προερχονται από ανωτερα βια, αναγνωριζεται στον Αναδοχο δικαιωμα αποζημιωσης αναλογης με τη ζημία το ποσο της οποιας καθοριζεται με συνεκτιμηση του ειδους και της εκτασης των βλαβων και των ειδικων συνθηκων σε κάθε συγκεκριμενη περιπτωση.

Μετα την οριστικη παραλαβη του Εργου ο Αναδοχος ευθυνεται μονο κατά τις διαταξεις του Αστικου Κωδικα.

ΑΡΘΡΟ 34ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Για να παραδοθει σε χρηση το Εργο ή αυτοτελη του τμηματα, πριν από την Οριστικη Παραλαβη, απαιτειται η διενέργεια της Διοικητικης παραλαβης για Χρηση. Η Διοικητικη Παραλαβη γινεται με Πρωτοκολλο μεταξυ του Προϊσταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, του Επιβλεποντα και του Αναδοχου. Αν το Εργο παραδινεται για χρηση σε Φορεα διαφορετικο από τον Φορεα Κατασκευης του τοτε συμπραττει στο Πρωτοκολλο και εκπροσωπος του Φορεα χρησης. Αν ο Αναδοχος κληθει και δεν παραστει ή αρνηθει την υπογραφη του πρωτοκολλου, τοτε αυτό συντασσεται από τους λοιπούς, με σχετικη μνεια κατά περιπτωση και του κοινοποιειται. Το Πρωτοκολλο περιλαμβανει μνεια του Εργου ή των τμηματων που παραδινονται για Χρηση και συνοπτικη περιγραφη της καταστασης και φασης των εργασιων.

Η κατά την προηγουμενη παραγραφο Διοικητικη παραλαβη για χρηση γινεται μετα από απόφαση της Διευθυνουσας Υπηρεσιας εφ’οσον δεν προβλεπεται ρητα από καποιο Συμβατικο στοιχειο (τευχος).

Η Διοικητικη Παραλαβη για Χρηση δεν αναπληρωνει την διενεργεια της Προσωρινης και της Οριστικης παραλαβης του Εργου. 

 Αν το Εργο παραδοθει για χρηση πριν από την κανονικη παραλαβη, οι βλαβες από την χρηση, εφ’οσον δεν οφειλονται σε κακη ποιοτητα του Εργου, βαρυνουν τον Κυριο αυτου. Κατ’εξαιρεση για βλαβες του Εργου ή των μονιμων εγκαταστασεων του Αναδοχου στον τοπο των Εργων που προερχονται από ανωτερα βια, αναγνωριζεται στον Αναδοχο δικαιωμα αποζημιωσης αναλογης με τη ζημια, το ποσον της οποιας καθοριζεται με συνεκτιμηση του ειδους και της εκτασης των βλαβων και των ειδικων συνθηκων σε κάθε συγκεκριμενη περιπτωση.
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εχουν εφαρμογη τα αναφερομενα στο αρθρο 57 του ΠΔ/τος 609/85 (όπως κάθε φορα ισχυει) καθως και οι σχετικες διαταξεις του Ν.1418/84, όπως ισχυουν μετα τις τροποιησεις και συμπληρωσεις που επηλθαν από το αρθρο 3 του Ν.2940/2001. 

ΑΡΘΡΟ 36ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν.1159/2000,  είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στον τόπο του Εργου, με δαπάνες του : μία πινακίδα, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 37Ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ .

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή

επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής

σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάσητης μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείαςτων εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

    Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητηώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής τωνμέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο τοέργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας

( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη τωνεργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο μεπροβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες καιστο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή οπροβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημαΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία

αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής)

σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας,οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ

305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ

και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο

Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τουςεργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στοεργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων

για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.4), όταν :

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :

Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση

εργασίας.

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου

ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας

και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την

οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥπεριλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση

στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει

λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και

αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην

επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι

δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Σ τα π λαίσια τ ων υ ποχρεώσεων τ ου αναδόχου κ αθώς κ αι τ ων : 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό

εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας

Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων

αυτών.

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται

και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του

ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων

ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις

πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον

εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους

Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να

συσχετίζεται με το Η Μ Α.

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε

αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται

παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη

σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης

του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των

εργασιών στο εργοτάξιο.

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των

εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένωναπό τ ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση

σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση

χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών &

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικούεξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων,νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας,

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους

ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οιτροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας,

φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί

παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:

«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την

κυκλοφορία πεζών »

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και

αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης

υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας καινα τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητώνηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των

εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικώνκαι άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και.μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07(αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξειςτης οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία

αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών

μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπούεξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου,κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’,τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από ταεξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή

συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτούστο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης,

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με τηνΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας

και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με

το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα,πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα μετο είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

5.1 Κατεδαφίσεις :

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η

τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού :ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίεςσε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ

16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,

δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα

τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή

προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 καιπαρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις

που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο

εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76

Ν. 1396/83

Ν. 1430/84

Ν. 2168/ 93

Ν. 2696/99

Ν. 3542/07

Ν. 3669/08

Ν. 3850/10

Ν. 4030/12

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ

Π. Δ. 413/77

Π. Δ. 95/78

Π. Δ. 216/78

Π. Δ. 778/80

Π. Δ. 1073/81

Π. Δ. 225/89

Π. Δ. 31/90

Π. Δ. 70/90

Π. Δ. 85/91

Π. Δ. 499/91

ΦΕΚ 337/Α/76

ΦΕΚ 126/Α/83

ΦΕΚ 49/Α/84

ΦΕΚ 147/Α/93

ΦΕΚ 57/Α/99

ΦΕΚ 50/Α/07

ΦΕΚ 116/Α/08

ΦΕΚ 84/Α/10

ΦΕΚ 249/Α/12

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΦΕΚ 128/Α/77

ΦΕΚ 20/Α/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΦΕΚ 193/Α/80

ΦΕΚ 260/A/81

ΦΕΚ 106/Α/89

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 38/Α/91

ΦΕΚ 180/Α/91

Π. Δ. 395/94

Π. Δ. 396/94

Π. Δ. 397/94

Π. Δ. 105/95

Π. Δ. 455/95

Π. Δ. 305/96

Π. Δ. 89/99

Π. Δ. 304/00

Π. Δ. 155/04

Π. Δ. 176/05

Π. Δ. 149/06

Π. Δ. 2/06

Π. Δ. 212/06

Π. Δ. 82/10

Π. Δ. 57/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΥΑ 130646/84

ΚΥΑ 3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΦΕΚ 67/Α/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΦΕΚ 212/Α/96

ΦΕΚ 94/Α/99

ΦΕΚ 241/Α/00

ΦΕΚ 121/Α/04

ΦΕΚ 227/Α/05

ΦΕΚ 159/Α/06

ΦΕΚ 268/Α/06

ΦΕΚ 212/Α/06

ΦΕΚ 145/Α/10

ΦΕΚ 97/Α/10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ 154/Β/84

ΦΕΚ 132/Β/89

ΦΕΚ 138/Β/91

ΦΕΚ 187/Β/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΥΑ 3046/304/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ 450/Β/94

ΦΕΚ 451/Β/93

ΦΕΚ 301/Β/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΦΕΚ 978/Β/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΦΕΚ 1035/Β/96

ΦΕΚ 113/Β/97

ΦΕΚ 987/Β/99

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΦΕΚ 420/Β/11

ΦΕΚ 59/Δ/89

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΦΕΚ 686/Β/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΦΕΚ 16/Β/03

ΦΕΚ 905/Β/11

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ 155/Β/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ

Π/208/12-9-03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/

οικ/215/31-3-08

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
           ΟΙ                                                                                          

  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                         ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  28 /1 /2013
                                                                                      Θεωρήθηκε και Εγκρίθηκε

                                                                                       Η Προισταμένη της Δ/νσης                                                                                                                                          

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                    Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                                                                                  
 ΠΟΛ.ΜΗΧ.                                                                                                                                                                                                                    

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                          

                  

ΗΛ.ΜΗΧ.ΜΗΧ.
                                                                                                                                                       
                                                                           Σαντίνι – Αδαμίδου Λουτσία       

                                                                                              Πολιτικός Μηχανικός
 


 





